



মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকৌশল অফিস

সন্তোষ, টাঙ্গাইল-১৯০২ ফোন : ০৯২১-৬২৪০০

সূত্র : মাভাবিপ্রবি/প্রঅ/ নং পসস/১০২৪/২০২৪

তারিখ : ৩১/০৭/২০২৪


বরাবর,
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সন্তোষ, টাঙ্গাইল-১৯০২

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে স্মারক নং মাভাবিপ্রবি/হিসাব/বাজেট/২০২৪-২৫(২৪) ; তারিখ : ২৯/০৭/২০২৪ ইং এর আলোকে চাহিত তথ্য এতদসংঙ্গে সংযুক্ত করে পেরণ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে-


৩১/০৭/২০২৪

(মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

প্রকৌশল অফিস

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সন্তোষ, টাঙ্গাইল-১৯০২



সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

Name of University : Mawlana Bhashani Science and Technology University.
 Agency/Department : University Grants Commission of Bangladesh.
 Procuring Entity Name & Code : Mawlana Bhashani Science and Technology University.
 Project/Programmed Name & Code : Revenue Budget of Mawlana Bhashani Science and Technology University.
 Financial Year : 2024-2025

Package No.	Description of Procurement Packages Works	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated Cost (in Lac)	Time code for Process	Net used in works	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	Residential Building																
WR-01	Maintenance & Renovation Works of Teachers-Officers Dormitory.	Nos	1	LTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	7.50			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-02	Maintenance & Renovation Works of Senior Teachers-Officers Quarter.	Nos	1	LTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	7.50			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	90 days
WR-03	Maintenance & Renovation Works of 3rd & 4th Class Employee Quarter.	Nos	1	LTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	3.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-04	Maintenance & Renovation Works of Sheikh Rasel Hall.	Nos	1	LTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	7.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	90 days
WR-05	Maintenance & Renovation Works of Sheikh Bangamata Sheikh Fajlatunnesa Mujib Hall.	Nos	1	LTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	8.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	60 days
WR-06	Maintenance & Renovation Works of Jananeta Abdal Mannan Hall.	Nos	1	LTM	HOPE	GOB	5.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	60 days
WR-07	Maintenance & Renovation Works of Bangabandhu Sheikh Mujib Hall.	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	5.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	30 days
WR-08	Maintenance & Renovation Works of SZR Hall.	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	5.50			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	30 days
WR-09	Maintenance & Renovation Works of Jahannara Imam Hall.	Nos	1	LTM	HOPE	GOB	5.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-10	Maintenance & Renovation Works of Alema Khatun Bhashani Hall.	Nos	1	LTM	HOPE	GOB	5.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-11	Maintenance & Renovation Works of Academic Building-3	Nos	1	LTM	HOPE	GOB	10.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	90 days
WR-12	Maintenance & Renovation Works of Academic Building-2	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	6.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	30 days
WR-13	Maintenance & Renovation Works of Academic Building-1	Nos	1	OTM	HOPE	GOB	15.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-14	Maintenance & Renovation Works of 10-Storey Administrative Building	Nos	1	OTM	HOPE	GOB	10.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-15	Maintenance & Renovation Works of Multipurpose Building	Nos	1	OTM	HOPE	GOB	8.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-16	Maintenance Works for Water Supply & Distribution Pipe line	Nos	1	RFQ/DPM	HOPE	GOB	7.50			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-17	RC Construction Works for Gate to Bangabandhu Sheikh Mujib Hall Moor.	Nos	1	DPM	HOPE	GOB	35.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-18	Divider Beatification Works Near Gate No-01	Nos	1	DPM	HOPE	GOB	8.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	45 days
WR-19	RC Construction Works for Gate to Muktomomch Moor.	Nos	1	OTM	HOPE	GOB	18.50			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	30 days
WR-20	Construction of LWR at different buildings	Nos	1	OTM	HOPE	GOB	32.00			17.10.24	07.11.24	21.11.24	28.12.24	03.01.25	24.01.25	97 days	30 days

[Handwritten Signature]
31.07.24

[Handwritten Signature]
31.07.24


Packages No.	Description of Procurement Packages Works	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated Cost (in Lac)	Time code for Process	Net used in works	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub-Total=							208.50											

Services


SRR-01	মাত্রিকারি ৩য় একাডেমিক ভবনের (৩৬) দুই টি ও ২য় একাডেমিক ভবনের (৩৫) একটি টি লিফট, প্রাথমিক ভবনের (৩৪) চার টি লিফট যান্ত্রিক সার্ভিসিং ও ২য় একাডেমিক এবং অন্যান্য ভবনের লিফট পরিচালনার কাজ।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	25.00			01.09.24	08.09.24	08.09.24	11.09.24	12.09.24	19.09.24	19 days	30 days	
SRR-02	প্রকৌশল অফিসের টিকানারী তালিকাভুক্ত ই-রেজিস্ট্রেশন সফটওয়্যার ক্রয়।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	3.00			01.09.24	08.09.24	08.09.24	11.09.24	12.09.24	19.09.24	19 days	60 days	
SRR-03	প্রকৌশল অফিসের কৌরের ইন্ডেন্টারী সফটওয়্যার ক্রয়।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	2.00			01.09.24	08.09.24	08.09.24	11.09.24	12.09.24	19.09.24	19 days	60 days	
Sub-Total=							30.00											

Goods

GR-01	Purchase of furniture for all offices.	Nos	1	DPM	HOPE	GOB	40.00			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-02	বিভিন্ন অফিস ও বিভাগের ফিনের অফিসি, ফাইল কেবিনেট ও বেক সরবরাহ করা।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	6.00			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-04	সার বহুরের বিভিন্ন বিভাগ ও অফিসের জরুরী চাহিদা মোতাবেক আপসবসপস ক্রয়।	Nos	1	DPM	HOPE	GOB	6.00			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-05	স্মার্টেরী মালমাল সরবরাহ।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	5.50			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-06	অপ্টিকালিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	5.50			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-08	মাত্রিকারি ব বিভিন্ন বিভাগ অফিস সর্ব বৈশিষ্টিক সেবামত এবং সম্প্রসারণ কাজে অতি জরুরী ভিত্তিতে ব্যবহার্য বৈশিষ্টিক মালমালসমূহ ক্রয়।	Nos	1	OTM/ DPM	HOPE	GOB	12.00			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-09	টেলিফোনযোগের মালমাল ক্রয় (সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে)	Nos	1	DPM	HOPE	GOB	2.00			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
GR-10	গ্যাস লাইনের মালমাল ক্রয়।	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	2.00			01.12.24	07.12.24	10.12.24	13.12.24	15.12.24	18.12.24	18days	45 days		
Sub-Total=							79.00												
Grand Total=							317.50												


 31-07-24
মোঃ নাজিম হোসাইন
 সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 মাগলানা ভাঙ্গনী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
 সত্বেশ, টাঙ্গাইল-১৯০২।


 31-07-24
Md. Junoy Ahmed
 Asst. Engr. (Estimate)
 Engineering Office
 MBSTU, Santosh, Tangail.


 31-07-2024
মোঃ ফারুক হোসাইন
 বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী (৩য় শাখা)
 মাগলানা ভাঙ্গনী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
 সত্বেশ, টাঙ্গাইল।